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П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
 Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе
Марусинского филиала МБОУ Устьинской СОШ
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки выполнения

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра
	Приказ директора школы о
создании центра в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Май 
 

	2 
	Создание Интернет странички на сайте школы.
	Страничка на сайте
	Май 

	3 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.
	Локальные сметы на проведение ремонтных работ
	Апрель - май

	4 
	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.
	
	Апрель - май

	5 
	Согласование инфраструктурного листа Центра.
	
	Апрель - май

	6 
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:
1. формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе.
	Свидетельство о
повышении квалификации


Приказ директора школы об утверждении штатного расписания


	Май – июнь



июнь

май– июнь


	7 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. 
	Приказ директора школы о направлении в командировку
	По плану 

	8 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт, приведение площадок Марусинского филиала МБОУ Устьинской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – Август 

	9 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.
	Информация на сайте школы
	Август 

	10 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.
	Отчет директора школы
	Август 

	11 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	12 
	Открытие Центра в единый день открытия.
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	13 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.
	Отчет директора школы
	Еженедельно



